

平成29年10月20日
オリンピック・パラリンピック準備局

東京都障害者総合スポーツセンター改修及び増築棟工事の 工期延伸について

東京都障害者総合スポーツセンターについては、平成29年1月から平成30年1月末まで（外構工事は平成30年9月末まで）の予定で改修及び増築工事を進めていたところですが、杭工事施工中、過去の建物基礎と推測される地中障害物が発生したことに伴い、調査、障害物撤去作業等が新たに発生し、約2か月半の工期延伸を行うこととなりました。このため、運営再開時期及び代替施設運営期間が下記の通り変更になります。

ご利用される皆様にはご不便をおかけしますが、御理解のほどよろしくお願いいたします。

記

- 1 本施設における運営再開時期（予定）
※代替施設運営期間等、詳細は別紙のとおり
 - (1) 本館（体育館・プール等）
（変更前）平成30年4月1日
（変更後）平成30年7月1日
 - (2) 増築棟（洋弓場等）
（変更前）平成30年4月1日
（変更後）平成30年7月1日
 - (3) その他（グラウンド・テニスコート等）
（変更前）平成30年11月1日
（変更後）平成31年2月10日
- ※ 代替施設（仮設棟）の運営終了時期
（変更前）平成30年2月28日
（変更後）平成30年5月31日（予定）

（お問い合わせ先）

東京都オリンピック・パラリンピック準備局

【施設管理に関すること】

スポーツ推進部調整課 織田・小野塚

電話 03-5320-7773（直通）38-220（内線）

【工事に関すること】

大会施設部施設整備第二課 岩田・柿崎

電話 03-5320-7716（直通）38-433（内線）